

# Prozess der Pfarreiwerdung

## Informationen zum Prozessverlauf

# Prozess der Pfarreiwerdung...

- ...dauert je nach Situation **12-18 Monate**
- ...braucht unbedingt eine **Prozessbegleitung** (Regelaufgabe der Bezirksreferent/innen, alternativ Gemeindeberatung)
- ...braucht **fachliche Begleitung** durch verschiedene Fachabteilungen/-Referate des BO
- ...geschieht in der Spanne von **definierten Rahmenbedingungen** und einem gegebenen **Gestaltungsspielraum**

# Formaler Auftakt des Prozess

- Ausgangspunkt:  
**Entscheidung des Bischofs** zur Pastoralstruktur im jeweiligen Bezirk (incl. Angabe des Zeitraums zur Realisierung der Pfarreiwerdung)
- **Beschluss des Pastoralausschusses** zum Start des Pfarreiwerdungsprozesses
- **Information des Bischöflichen Ordinariates** (Abteilung-Leiter Pastoral in den Bezirken, Dez. Pastorale Dienste) durch den Priesterlichen Leiter

## Kontraktfindungsphase

- **Verantwortlich** ist der **Abteilung-Leiter Pastoral** in den **Bezirken**
- **Moderation** liegt bei der **Gemeindeberatung**
- Nötig sind **ein oder zwei Termine**
- Die Kontraktfindung dient der **Klärung**,  
**wer zu beteiligen ist**  
**und wer welche Aufgaben hat**  
(Von wem kann ich was erwarten?)
- Kontrakt zwischen Bistum, Pastoralem Raum und Prozessbegleitung

# Auftaktveranstaltung

- **Samstagsveranstaltung von 5-6 Stunden**
- **Verantwortlich** ist der **Priesterliche Leiter** (mit Pastoralteam) und **Pastoralausschuss**
- **Moderation** liegt bei der **Gemeindeberatung**
- Präsent sind neben den Akteuren vor Ort  
**Abteilung-Leiter Pastoral in den Bezirken**  
**Navigator/in**  
**Prozessmoderation**

# Auftaktveranstaltung

## Ziele:

- **Information**

(Rahmenbedingungen,  
Aufgaben Lenkungsgruppe und Projektgruppen,  
Unterstützungsstrukturen,  
Mustervereinbarung)

- **Konkretisierung von Abläufen (Zeitplan), Arbeitsstrukturen (Projektstruktur), Kommunikation**

- **Gestaltung eines positiven Anfangs**

(Kennenlernen, strukturierte Artikulation von Belangen)

# Arbeitsstruktur für die Pfarreiwerdung (Beispiel)



## ZIEL:

Erarbeitung der Vereinbarung zur Gründung der neuen Pfarrei

# Von der **Vereinbarung** bis zur **Errichtung**

- Erarbeitung des Entwurfs der Vereinbarung
- Prüfung durch BO (über Abteilung-Leiter Pastoral in den Bezirken) und anschl. Rückmeldung an die Lenkungsgruppe
- Anhörung Priesterrat
- Erarbeitung der Endfassung der Vereinbarung unter Berücksichtigung der BO-Rückmeldung
- Schlussveranstaltung mit Abstimmung in beteiligten PGRs/VRs
- Einreichen der Vereinbarung beim Generalvikar
- Abschließende Prüfung im BO
- Kenntnisnahme durch Generalvikar und Empfehlung an den Bischof
- Entscheidung des Bischofs  
(Ausfertigung der bischöflichen Urkunde und Veröffentlichung im Amtsblatt)
- Gottesdienst/Fest zur Neuerrichtung der Pfarrei unter Limburger Beteiligung

# Bezirk Rhein-Lahn

 Bezirk

 Pastorale Räume 2005

